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焉耆县包尔海乡 2022 年财政专项衔接

资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1、项目专项衔接资金下达预算情况

根据 2022 年 1 月 25 日印发的焉乡振领办字[2022]6 号

《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目的通知》，我单位收到中央衔接资金（支持巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接）250 万元，用于开来提村基

础设计建设项目。

2、项目情况

根据2022年 2月 16日印发的焉发改委[2022]013号《关

于包尔海乡开来提村基础设施建设项目立项的批复》确定我

乡项目投资 250 万元，预计在开来提村结合人居环境整治建

设，道路硬化全长约 450 米，预计投入 100 万元，特色乡村

配套附属实施等建设占地面积约：6020 ㎡，配套走廊、凉亭

等设施预计投入 150 万元；项目总投资 250 万元（含设计、

监理等费用）。资产归村集体所有。带动脱贫户 28 户。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

项目绩效目标共设定一级指标 3 个、二级指标 7 个、三

级指标 11 个。所设定的绩效目标均已完成。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：包尔海乡开来提村基础设施建设项



目

自评工作对象：包尔海乡开来提村

自评工作时间：2023 年 2 月

自评工作方式：该绩效自评是对包尔海乡开来提村基础

设施建设项目执行期间的数量、质量、时效、成本、社会效

益、可持续影响、服务对象满意度等关键指标进行监控，做

好早期预警，通过早期预警对该工程项目执行过程中发生的

问题，提出改进措施，以达到保质保量按时完成此项工程为

目的。包尔海乡开来提村基础设施建设项目建设时间为 2022

年 8 月，按照自治县统一安排，我乡统筹协调乡村振兴办公

室、财政所等相关站所，组织开展年度财政专项衔接资金绩

效考评工作，整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一

致性和真实性。及时了解和掌握全乡脱贫人口发展生产情况，

确保项目能够发挥最大效益。项目采取先绩效目标申报，通

过 3 个一级指标、7 个二级指标、根据项目的具体情况全面、

充分、量化、细化设定 11 个三级指标，再用全年实际值对

比的方式作绩效目标自评。其中，已完成三级指标 11 个，

指标完成率 100%。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

包尔海乡开来提村基础设施建设项目累计到位资金 250



万元，其中：中央衔接资金（支持巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接）250 万元，资金到位率 100%。

3、项目资金管理情况分析

根据上级要求，为进一步规范和加强乡村振兴衔接资金

的管理和使用，结合我镇实际情况，《新疆维吾尔自治区财

政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》执行，本在项目建

设资金管理上做到专款专用，严格按照审批流程办理资金支

付，通过财政国库集中支付，确保 2022 年衔接项目能够规

范实施，脱贫户受益最大化。项目资金管理无死角，确保了

项目的正常实施。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：

按项目绩效目标申报设定的 2 个数量指标：道路硬化全

长 450 米，实际完成指标值：450 米；特色乡村配套附属实

施等建设占地面积约：6020 ㎡，实际完成指标值：6020 ㎡。

指标完成率 100%。

质量指标：

按项目绩效目标申报设定的 2 个质量指标：质量达标率

100%，实际完成指标值 100%；项目验收合格率 100%，实际

完成指标值 100%。指标完成率 100%。

时效指标：



按项目绩效目标申报设定的 3 个时效指标：项目开工及

时率 100%，实际完成指标值 100%；项目完工及时率 100%，

实际完成指标 100%；资金当年支付率 100%，实际完成指标

值 100%。指标完成率 100%。

成本指标：

按项目绩效目标申报设定的 2 个成本指标，道路硬化成

本成本 100 万元，实际投入金额：100 万元；走廊、凉亭 6020

㎡成本150万元，实际投入金额：150万元。指标完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：项目受益脱贫户≥28 户；实际完

成指标 28 户，指标完成率 100%。

（2）可持续影响指标：项目受益年限≥1 年，实际完成

指标 1 年，指标完成率 100%。

3.满意度指标完成情况分析。

项目服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年本项目绩效目标全部达成，不存在偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和

项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、

验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金

分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政

支出绩效理念，提高资金使用效益。



（1）客观评价。我乡根据专项绩效评定指标对各项目量

化评价，自评指标得分 100 分。同时，将项目支出后的实际

情况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，

所有项目均与批复下达相符。

（2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按

照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效

要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。已按照项目管理办法在村委会村务公开、

镇政府政务公开公示。
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