2017 年重点项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

通过村级阵地建设，有效推动村级党组织服务功能，切实改善村级办公、村民活动条件，夯实基层组织建设。促进村委会办公环境、村民活动场地优化，使农民感受到国家和党的惠民政策带来的便利。项目支出 10 万元全部用于村级服务中心建设工程款。

（二）项目绩效目标：

1、项目绩效总目标：优化村级办公条件、村民活动场地，实现村民活动有场地，村委会办公有保障。

2、项目绩效阶段性目标：资金拨付到位，依法依规合理使用。按照预算计划，通过发改委立项，住建局公开招投标。施工单位通过投标获得施工承包合同，以合同为界定。工程完工后由各部门项目相关负责人进行把关验收。严格按照政府采购及相关财务制度支付工程款。

二、项目单位绩效报告情况

通过村级阵地建设，有效推动村级党组织服务功能，切实改善村级办公、村民活动条件，夯实基层组织建设。促进村委会办公环境、村民活动场地优化，使农民感受到国家

和党的惠民政策带来的便利。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

科学管理，标准化监督。明确资金支出效率和效果，分析项目实施过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：

组织按照依法合规的原则，预先确定标准和程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象进行定性、定量的分析考核和评价。

（三）绩效评价工作过程：

1、前期准备：从组织到人员，从思想到行动都做严阵以待，对项目政策进行学习，并开展业务培训，随时可以全力投入工作。

2、组织实施：依法依规，按计划有序实施。

3、分析评价：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：4村=100%

（2）质量指标，发放完毕，投入使用： $\geq 98\%$

（3）时效指标，按时完工： $\geq 100\%$

（4）成本指标，严格控制：10万=100%

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益，确保农牧民正常生产生活需求： $\geq 100\%$

(2) 社会效益，提高当地居民幸福指数： $\geq 100\%$

(3) 生态效益，生态环保达标： $\geq 100\%$

(4) 可持续影响，村委会可持续正常办公： $\geq 100\%$

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 满意度： $\geq 98\%$

(2) 查汗采开乡人民政府按照“夯实基层组织建设”的工作理念，加大投入采取各项措施，截止目前，有效保障查汗采开乡“村级阵地”有效运转，当地村民全覆盖，确保了群众生活正常有序，维稳、文体活动有效进行。通过村级阵地建设项目，改善了当地村委会、村民活动场地质量，农牧民群众有了安定的保障，村委增强了群众基础，激发了各民族的生活积极性，对本辖区的维稳工作、党的群众工作的开展起到了极大地促进作用。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析：按照相关文件和标准 100% 到位。

2、项目资金使用情况分析：依法依规，按照项目要求合理使用。

3、项目资金管理情况分析：在执行该项目过程中，我单位认真按照【会计法】、【政府采购法】、【预算法】及相关财务管理制度实施，保证资金的安全，有效。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出为原则。此项目资金于2017年按时拨付，我单位按时完成相关支付手续（通过公开招投标方式），并有县访惠聚办公室，乡财局和审计局实地验收。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析：按照预算计划，通过发改委立项，住建局公开招投标。施工单位通过投标获得施工承包合同，以合同为界定。工程完工后由各部门项目相关负责人进行把关验收。严格按照政府采购及相关财务制度支付工程款。

2、项目管理情况分析：按照【会计法】、【政府采购法】、【预算法】及相关财务管理制度实施，保证资金的安全，有效。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出为原则。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：依法合规，合理使用。

（2）项目成本（预算）节约情况：专款专用，量入为出。

2、项目的绩效性分析

（1）项目的实施进度：按时完成。

（2）项目完成质量：达标。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：合格。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：改善了当地村委会办公条件、提高了村民活动质量，农牧民群众有了安定的物质保障，村委增强了群众基础，激发了各民族的生活积极性，对本辖区的维稳工作、党的群众工作的开展起到了极大地促进作用。

五、综合评价情况及评价结论

项目实施的全过程依法依规，程序可控，过程透明可监督，评价结果为：合格。在项目实施过程中，各级部门密切协作，明确了相关职责，制定了相关管理制度，有力的推进了项目的开展，并取得了明显的成效。项目实施得到各级部门及广大居民的响应与支持，居民对项目成效较为满意。但在今后的项目实施过程中，对项目的审批、资金配套及拨付管理方面有待加强，项目变更批复与项目实施方面有待提升。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

2、建立财务监控机制，防止财务风险。

3、建立项目应急机制，能够有效保障和农民之间的冲突。

4、建立项目管理制度，完善项目管理程序。

5、建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

此外，加强对试点项目资金事前、事中、事后的监督检查，积极配合审计部门、财政监督机构的审计和检查，对发现问题及时整改，确保十点工程的质量和效益。试点项目实施前要采取不同的方式和渠道向社会公开公示试点项目情况，广泛接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

本项目严格执行国家法律、法规、财税制度，全过程按照国家相关标准执行。

焉耆县查汗采开乡人民政府

2018年5月10日